

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 680 in data 17-02-2025

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE PASSERELLA IN LEGNAME E COSTRUZIONE DI UN NUOVO GUADO NEL TORRENTE VALNONTÉY, IN LOCALITÀ PONTE DI LEUTTAZ, NEL COMUNE DI COGNE, A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 29-30/06/2024, DI CUI AL DECRETO DI STATO DI CALAMITÀ N. 304/2024 E ALL'O.C.D.P.C. N. 1094/2024, A MEZZO DELLA DITTA BESEVAL COSTRUZIONI SRL, NONCHÉ DELLA MAGGIORE SPETTANZA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (CUP B62B24000770002 COD. UNIV. 22_021_IO). IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamata la delibera del Consiglio dei ministri 22.07.2024 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024";

richiamata l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 1094 del 1° agosto 2024 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 827 del 18.07.2024 recante gli indirizzi per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi di somma urgenza attivati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato l'intero territorio regionale nei giorni 29 e 30 giugno 2024, stabilendo che:

- i prezzi da applicare saranno, in via generale, quelli desunti dall'elenco prezzi regionale approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 224/2024, ai quali, se del caso, si potranno applicare le relative maggiorazioni previste nella relazione illustrativa;
- per ogni singolo intervento attivato entro il 15 luglio 2024, il ribasso è pari a 0 (zero) per i primi 150.000 euro, mentre per la parte eccedente il ribasso è stabilito in 7,5%;
- per ogni singolo intervento attivato dal 16 luglio 2024, il ribasso sarà pari al 7,5%;
- sia per le opere compiute che per gli interventi in "economia" la maggiorazione prevista per l'esecuzione nei giorni festivi (domenica) sarà pari al 15%;
- sia per le opere compiute che per gli interventi in "economia" la maggiorazione prevista per l'esecuzione in orario notturno (dalle ore 22,00 alle 6,00) sarà pari al 15%;
- sia per le opere compiute che per gli interventi in "economia" in orario festivo (domenica) e notturno (dalle ore 22,00 alle 6,00) si applicherà la maggiorazione unica del 30%;
- in caso di mancato accordo sulla proposta della stazione affidataria per il tramite del RUP, resta fermo quanto previsto dall'articolo 140, comma 3, del d.lgs 36/2023, a mente del quale il corrispettivo è determinato sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, per ciò intendendosi quelli di cui alla richiamata D.G.R. 224/2024, ridotti del 20%;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4337 del 19.08.2024 recante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di rimozione passerella in legname e costruzione di un nuovo guado nel torrente Valnontey, in località Ponte di Leuttaz, nel comune di Cogne, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui

al Decreto n. 304 del 30.06.2024 di dichiarazione di stato di calamità e all'O.C.D.P.C. n. 1094/2024, all'impresa BESEVAL COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sarre P.IVA 01087780076, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per una spesa di netti € 27.000,00, elevati a € 32.940,00 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, CUP: B62B24000770002 (CIG: B2A591058F - Cod. creditore: D6809 – COD. UNIV. 22_021_IO);

preso atto che con il sopra citato provvedimento si approvava altresì:

- la somma di € 540,00, di cui € 432,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 e di cui € 108,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

- l'affido all'ing. Massimo CAMPAGNOLI, di Saint Christophe - P.I.V.A. 01037330071, del servizio di coordinamento della sicurezza, per una spesa di € 1.341,01 oneri di legge ed I.V.A. inclusi;

evidenziato che i lavori di cui si tratta sono terminati in data 27.09.2024 e che la rendicontazione redatta dal geom. Furio SARAVALLE risulta essere di netti € 39.612,85 elevata a € 48.327,68 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;

evidenziato che la maggiore spesa di lordi € 15.387,68 oneri I.V.A. inclusi è da ricondursi alla necessità, non prevedibile in sede di stesura del P.D. 4337/2024, di maggiori quantitativi di materiale da rimuovere dall'alveo e maggiori lavori di rinforzo spondale;

considerato che l'importo lordo dei lavori risulta essere di netti € 39.612,85 come da rendicontazione di cui sopra, i relativi incentivi sono calcolati nella misura del 2% di € 39.612,85 e quindi ammontano a € 792,26 di cui € 63,81 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3) e € 158,45 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare);

preso atto, quindi, che risulta necessario impegnare la maggiore spesa di € 252,26 di cui € 201,81 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3) e € 50,45 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare), come di seguito dettagliato:

calcolo incentivi 2% sull'importo di € 39.612,85	€ 792,26
somma da sottrarre già impegnata	€ 540,00

Maggiore somma da impegnare	€ 252,26;

atteso che risulta necessario approvare altresì la maggiore spettanza a favore dell'operatore economico ing. Massimo CAMPAGNOLI, P.I.V.A. 01037330071, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per una spesa di € 388,97 oneri di legge e I.V.A. inclusi,

DECIDE

- 1) di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di rimozione passerella in legname e costruzione di un nuovo guado nel torrente Valnontey, in località Ponte di Leuttaz, nel comune di Cogne, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto n. 304 del 30.06.2024 di dichiarazione di stato di calamità e all'O.C.D.P.C. n. 1094/2024, a mezzo dell'impresa BESEVAL COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Sarre P.IVA 01087780076, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs.

31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una maggiore spesa di lordi € 15.387,68 oneri I.V.A. al 22% inclusa, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024 e in riferimento agli indirizzi stabiliti con D.G.R. n. 827 del 18.07.2024, CUP: B62B24000770002 (CIG: B2A591058F - Cod. creditore: D6809 – COD. UNIV. 22_021_IO);

- 2) di impegnare la spesa di € 15.387,68, per l'anno 2025, sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di approvare la maggiore somma di € 252,26, di cui € 201,81 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 e di cui € 50,45 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
- 4) di impegnare la spesa di € 201,81, per l'anno 2025, sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99002);
- 5) di impegnare la spesa di € 50,45, per l'anno 2025, sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99016);
- 6) di approvare la maggiore spettanza a favore dell'operatore economico ing. Massimo CAMPAGNOLI, P.I.V.A. 01037330071, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per una spesa di € 388,97 oneri di legge e I.V.A. inclusi;
- 7) di impegnare la spesa di € 388,97, per l'anno 2025, sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 79016 - B29D5CE450);
- 8) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2025.

L'ESTENSORE
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028256	15.387,68	7290
		15.387,68	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
D6809				2025	15.387,68	15.387,68
						15.387,68

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIMOZIONE PASSERELLA IN LEGNAME E COSTRUZIONE DI UN NUOVO GUADO NEL TORRENTE VALNONTÉY, IN LOCALITÀ PONTE DI LEUTTAZ, NEL COMUNE DI COGNE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028256	201,81	7291
		201,81	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2025	201,81	201,81
						201,81

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 80%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028256	50,45	7292
		50,45	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2025	50,45	50,45
						50,45

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 20%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028256	388,97	7293
		388,97	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
79016				2025	388,97	388,97
						388,97

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORE SPETTANZA CSE

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE
