
Tabella 1.C – Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo grado attraverso 
contratti già operativi di manutenzione (senza oneri aggiuntivi a quanto già deliberato per i contratti stessi), con 
risorse già impegnate o a carico delle istituzioni stesse. 
 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA SEDE INTERVENTO EDILE INTERVENTO 

IMPIANTISTICO 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO 

STRUTTURE/SOGGETTI 
DI CUI SI AVVALE IL 

SOGGETTO 
ATTUATORE PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

STATO 
AVANZAMENTO 

LAVORI 
AL 15 

SETTEMBRE 
2020 

           

LICEO CLASSICO, 
ARTISTICO E 
MUSICALE 

 AOSTA 
CSO. PADRE 

LORENZO, 23 

Smontaggio di parete tra 2 aule al 1° 
piano (aule 3 e 4)  

Intervento da 
eseguire con la ditta 

di manutenzione – 
Contratto già in 

essere 

Edil izia strutture 
scolastiche 

 
Lavori ultimati 

  

Realizzazione  impianto 
aeraulico al piano 
seminterrato 

Nuovo contratto a 
seguito di risoluzione 

del precedente 
 

Edil izia strutture 
scolastiche 

In corso 
procedura di 

affidamento dei 
lavori 

       

LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE E 

SCIENTIFICO REGINA 
MARIA ADELAIDE 

AOSTA 

V. CHAVANNE, 
23/e 

 
Spostamento quadro 
elettrico 

Intervento da 
eseguire con la ditta 

di manutenzione - 
Contratto già in 

essere 

Edil izia strutture 
scolastiche 

 
Lavori ultimati 

       

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

REGIONALE 
ALBERGHIERO 

CHATILLON 
STR. ITALO 

MUS, 14 

Interventi edili per aumentare le 
dimensioni di alcune aule,  per creare 
nuovi percorsi di entrata/uscita, per un 
collegamento diretto con i l parcheggio. 
Recupero della tensostruttura in Via 
della Stazione e eventuali soluzioni per 
la didattica all’aperto 

Sostituzione UTA 
  

Interventi realizzati 
direttamente dalla 
Fondazione per la 

formazione 
professionale turistica 

In corso 
l’acquisizione 

delle 
autorizzazioni 
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